

**Untersuchungsausschuss
Krankenhausneubau**

**Beweisbeschluss VII
(vom 24. Oktober 2014)**

Es soll Beweis erhoben werden zum Untersuchungsauftrag, insbesondere zu folgenden Fragen:

1. Zu welchen Problemen kam es im Vergabeverfahren für die Rohbauarbeiten, worauf beruhten diese und welche finanziellen und terminlichen Auswirkungen hatten sie?
2. Zu welchen Problemen kam es bei der Durchführung der Rohbauarbeiten, insbesondere bei der sogenannten „weißen Wanne“, worauf beruhten diese und welche finanziellen und terminlichen Auswirkungen hatten sie?
3. Zu welchen Problemen kam es bei der Durchführung der Dacharbeiten, insbesondere der Erstellung der Dampfsperre, worauf beruhten diese und welche finanziellen und terminlichen Auswirkungen hatten sie?
4. In welchem Umfang sind im bisherigen Baugeschehen Bauzeitverzögerungen aufgetreten und worauf beruhten diese?
5. Welche finanziellen Auswirkungen in Form von laufenden Kosten (z.B. zusätzlichen Honorar- und Vergütungsansprüchen) und ausbleibenden Einsparungen haben die Bauzeitverzögerungen?

durch Vernehmung der Zeugen

Dr. Robert Pfeiffer
Michael Bester-Voss
Dipl.-Ing. Univ., MBA Alexander Selzle

Dipl.-Ing. Arch. Ulf Grünert

Martin Weber

Henning Siemers

Andreas Schemmel

Thomas Kienle

Gerhard Bukowski