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Beweisbeschluss IX 

(vom 13. November 2014, ergänzt am 27. November 2014) 
 

Es soll Beweis erhoben werden zum Untersuchungsauftrag, insbesondere zu folgenden 

Fragen: 

 

1. Auf welcher Grundlage erfolgte die Ausschreibung der 

Trockenbauarbeiten für den Teilersatzneubau des Klinikums Bremen-

Mitte? 

 

2. Wie gestaltete sich das Vergabeverfahren bezüglich der 

Trockenbauarbeiten? Zu welchen Problemen kam es im 

Vergabeverfahren, worauf beruhten diese und welche finanziellen und 

terminlichen Auswirkungen hatten sie? 

 

3. Aufgrund welcher Kriterien erfolgte die Zuschlagserteilung für das Gewerk 

Trockenbau? 

 

4. Zu welchen Problemen kam es bei der Durchführung der 

Trockenbauarbeiten, worauf beruhten diese und welche finanziellen und 

terminlichen Auswirkungen hatten sie? Zu welchen Nachträgen ist es 

gekommen und was waren die Gründe dafür? 

 

5. Wurden durch das beauftragte Trockenbau-Unternehmen bzw. durch 

eingesetzte Subunternehmen die gesetzlichen Vorgaben eingehalten? 

Welche Maßnahmen wurden zur Kontrolle der Einhaltung der 

gesetzlichen Vorgaben eingesetzt und zu welchen Ergebnissen kamen  

diese? Welche Konsequenzen hatten die Ergebnisse? 

 

6. Was waren die Gründe für die Kündigung des Trockenbau-Unternehmens 

und welche Folgen hatte die Kündigung? 

 
7. Welche Maßnahmen wurden nach der Kündigung des 

Trockenbauunternehmens ergriffen, um die noch ausstehenden 

Trockenbauarbeiten durchzuführen? 
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8. Welche gutachterlichen Stellungnahmen bzw. Gutachten existieren zum 

Gewerk Trockenbau und zu welchen Ergebnissen sind diese gekommen?  

 

durch Vernehmung der Zeugen 

 

  Herr Dr. Pfeiffer 
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