

**Untersuchungsausschuss
Krankenhausneubau**

**Beweisbeschluss XII
vom 27. November 2014**

Es soll Beweis erhoben werden zum Untersuchungsauftrag, insbesondere zu folgenden Fragen:

1. Wie können bei Bauprojekten, die öffentlich oder durch einen Eigenbetrieb oder eine Anteilsgesellschaft finanziert werden, Baukosten- und Bauzeitsteigerungen verhindert werden?
2. Welche Rahmenbedingungen müssen für ein Bauprojekt vorliegen, um Baukosten- und Bauzeitsteigerungen zu verhindern?

durch Vernehmung des Sachverständigen

Prof. Dr. Ing. Josef Zimmermann